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Actualités municipales 

Extraits des comptes-rendus de conseils municipaux 
Les comptes-rendus de séance sont consultables en mairie dans leur intégralité 

 

Séance du 3 janvier 2019 

Conseillères absentes excusées : P. Balty procuration à M-L. Arnaud. 

Ch. Bénazet procuration à M. Denoy. 

Conseiller absent excusé : Ch. Crouzil procuration à Cl. Lafon. 

Secrétaire de séance : N. Fauré. 

 
 

 Délibération pour demande de subvention 2019 pour le groupe scolaire.

Monsieur le maire propose au conseil d’actualiser le montant des travaux suite aux dernières 

attributions de marchés, aux avenants aux marchés, les honoraires divers et les travaux connexes 

réalisés hors du marché général des travaux. 

Présentation et commentaires sur les tableaux suivants résumant l’historique. 

 

APD 

Avant-Projet Détaillé 
 

 

 

 

 

 

Echéancier des travaux pour 2018 et 2019 pour les demandes de subventions 
 

MONTANTS HT 2018 

   
Déclaré 2018 

 
Déclaré 2019 

 
Total 

Subventionnable 

en 2018 

Subvention 

2018 accordée 

Etat : DETR     1 120 451,50     1 053 153,60    2 173 605,10   1 097 534,00   329 260,00 
 Acquisition bât 280 000,00 0,00 280 000,00 257 082,50   30,00% 
 Honoraires 145 451,50   109 751,00 255 202,50 145 451,50  

 Travaux 695 000,00 943 402,60 1 638 402,60 695 000,00  

Conseil départemental     1 120 451,50     1 053 153,60 2 173 605,10 945 083,00   329 260,00 

 Acquisition bât 280 000,00 0,00 280 000,00 250 083,00   34,84% 
 Honoraires 145 451,50   109 751,00 255 202,50   

 Travaux 695 000,00 943 402,60 1 638 402,60 695 000,00  

 
Depuis un marché en procédure adaptée a été lancé. 

 

La délibération n° 2018/21 du 5 juin valide l’attribution de 16 lots sur 18. 

La délibération n° 2018/24 du 27 juin valide l’attribution du lot n°4. 

La délibération n° 2018/55 du 27 novembre valide l’attribution du lot n°8. 

Sept avenants au marché en plus ou en moins ont été conclu pour les lots : 2, 3, 4, 9, 11, 13 et 14. 
 

Evolution du marché de travaux : DCE, Dossier Consultation Entreprise. 

Coût du réaménagement - Phase APD -mars 2018 

 HT TVA TTC 

Achat bâtiments 268 000,00      268 000,00 

Honoraires Architecte 207 000,00   41 400,00     248 400,00 

Honoraires divers 48 202,50 9 640,50   57 843,00 

Travaux phase APD 1 638 402,64 327 680,53 1 966 083,17 

Total 2 161 605,14 378 721,03 2 540 326,17 
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Lot n° 4 : plus 10 323 € Etanchéité 

bâtiment B et entre C et D 
Lot n° 11 : moins 505,13 € modifications de surfaces 

faïencées 

Rénovation et extension de l'école maternelle et élémentaire 
EVOLUTION DES COÛTS 

Lot Objet Estimation HT Consultation HT Marché HT TVA TTC 

APD DCE Marché Marché + lot 8 Avenants   

1 Démolition   85 000,00   85 000,00   52 000,00 52 000,00   52 000,00 10 400,00   62 400,00 

2 VRD   70 000,00   91 000,00   69 700,00 69 700,00   46 000,00 9 200,00   55 200,00 

3 Gros œuvre      300 000,00      362 000,00      529 000,00   529 000,00   556 263,56   111 252,71   667 516,27 

4 Zingurie - couverture   13 000,00   30 000,00   37 329,00 37 329,00   47 652,00 9 530,40   57 182,40 

5 Etanchéité   67 000,00   45 000,00   29 000,00 29 000,00   29 000,00 5 800,00   34 800,00 

    6 Façades - enduits-Nettoyage   45 000,00   63 000,00   68 005,00 68 005,00   68 005,00 13 601,00   81 606,00 

    7  Menuiseries ext, brises soleil   98 000,00      110 000,00      141 024,55   141 024,55   141 024,55     28 204,91   169 229,46 

8 Serrurerie      170 000,00      125 000,00      170 000,00   196 837,49   196 837,49     39 367,50   236 204,99 

    9  Platrerie, plafonds, isolation       130 000,00      119 000,00      132 848,91   132 848,91   135 506,79     27 101,36   162 608,15 

10 Menuiseries intérieures   84 000,00      135 000,00      107 514,23   107 514,23   107 514,23     21 502,85   129 017,08 

11 Carrelage - Faïences   28 000,00   22 000,00   14 900,00 14 900,00   14 394,87 2 878,97   17 273,84 

12 Sols souples PVC   57 000,00   57 000,00   55 000,00 55 000,00   55 000,00 11 000,00   66 000,00 

13 Peintures - finitions   48 000,00   49 000,00   42 991,39 42 991,39   43 751,39 8 750,28   52 501,67 

14 Plomberie sanitaire   60 000,00   55 000,00   52 000,00 52 000,00   54 099,75 10 819,95   64 919,70 

15 Chauffage ventilation      150 000,00      175 000,00      178 000,00   178 000,00   178 000,00     35 600,00   213 600,00 

  16 Electricité tous courants      170 000,00      140 000,00      101 000,00   101 000,00   101 000,00 20 200,00   121 200,00 

17 Ascenseur   32 000,00   45 000,00   45 800,00 45 800,00   45 800,00 9 160,00   54 960,00 

18 Panneaux photovoltaïques 31 402,64 30 000,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 3 500,00 21 000,00 

  1 638 402,64 1 738 000,00 1 843 613,08 1 870 450,57 1 889 349,63 377 869,93 2 267 219,56 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

HONORAIRES divers 

Devis Paiement 2017 Paiement 2018 Solde 

Nom Date HT TTC Date Montant Bd Mt Date HT TVA TTC Bd Mt  

Diagnostic : Qcs Services 28-févr.-17 2 080,00 2 496,00 28-févr.-17 2 496,00    0,00 

Faisabilité : Ise AMO 27-mars-17 14 250,00 17 100,00 31-mai-17 8 550,00 36 376       0,00 

    26-juil.-17 8 550,00 57 563       0,00 

Maîtrise d'œuvre : Ise AMO  6 000,00 7 200,00  20-mars-18 3 000,00 600,00 3 600,00 22 213 0,00 

    30-août-18 3 000,00 600,00 3 600,00 64 593 0,00 

Concours Architecte            

Prestation 

complémentaire 

+ 1 020 € 

 

Ryckwaert  2 000,00 2 400,00 5-sept.-17 2 400,00 62 622     0,00 

Monier Bernard  2 000,00 2 400,00 14-sept.-17 2 400,00 66 664     0,00 

Bast  2 000,00 2 400,00 10-oct.-17 2 400,00 69 703     0,00 

Géomètre : Gexia (1) 27-sept.-17 4 160,00 4 992,00 20-oct.-17 4 992,00 77 730  0,00 

Géomètre : Gexia (2)  1 800,00 2 160,00  5-avr.-18 1 800,00 360,00 2 160,00 25 244 0,00 

Etude de sols : Asco G2AVP 12-sept.-17 2 550,00 3 060,00     30-août-18 2 550,00 510,00 3 060,00 64 591 0,00 

Etude de sols : Asco G2PRO 12-sept.-17 1 125,00 1 350,00     17-juil.-18 1 975,00 395,00 2 370,00 53 506 0,00 

Bureau de contrôle : Dekra 12-sept.-17 9 610,00 11 532,00  20-avr.-18 600,00 120,00 720,00 32 295  
 

 
 

 
 

 
 

7 123,20 

Avenant  1 300,00 1 560,00 17-juil.-18 2 720,00 544,00 3 264,00 53 509 

    17-oct.-18 827,00 165,40 992,40 89 758 

     22-nov.-18 827,00 165,40 992,40 96 816 

Totaux 
 

 

10 910,00 13 092,00   
 

4 974,00 994,80 5 968,80  

Coordination SPS : Dekra 31-oct.-17 3 492,00 4 190,40  

Moins value sur la 

facture de 441 € 

  30-août-18 228,50 45,70 274,20 64 592  

Avenant  1 836,00 2 203,20    22-nov.-18 228,50 45,70 274,20 96 814  

       22-nov.-18 228,50 45,70 274,20 96 815  

        22-nov.-18 228,50 45,70 274,20 96 817  

Totaux  5 328,00 6 393,60      914,00 182,80 1 096,80   5 296,80 

Diagnostic amiante : Provenbat 22-nov.-17 4 936,00 5 923,20  19-janv.-18 4 568,00 913,60 5 481,60 3 37 0,00 

TOTAUX HONORAIRES 75 377,00 90 452,40      22 781,00 4 556,20 27 337,20  12 420,00 

Lot : n°13 : plus 760 € peinture sanitaire au lieu de 

carrelage 

Lot : n° 14 : plus 2 099,75 € 

Alimentation eau potable unique 

Lot n° 9 : plus 2 657,88 € Doublage, faux plafonds 

Lot n° 3 : plus 27 263,56 € Consolidations façades Lot n° 2 : moins 23 700 € 

- Terrassement inclus dans le lot n°3. 

- Cour bitumée au lieu de sol souple. 
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HONORAIRES divers 
Devis Paiement 2018 Solde 

Nom Date HT TTC Date HT TVA TTC Bd Mt  

Faux plafond : Systemplac 20-avr.-18 5493,00 6591,60 18-sept.-18 3 855,00 771,00 4 626,00 77 677  

     720,00 144,00 864,00 77 678  

Flocage cuisine : JBI Flocage 31-mai-18 4 488,00 5 385,60 30-août-18 4 488,00 897,60 5 385,60 62 588 0,00 

Porte secours maternelle : Abadis 26-juil.-18 698,00 837,60 30-août-18 698,00 139,60 837,60 63 589 0,00 

Dépose câble électrique : ENEDIS 16-août-18 223,00 267,60 10-oct.-18 223,00 44,60 267,60 81 714 0,00 

Déplacement grille : Orange 27-août-18 850,19 1 020,23 27-sept.-18 850,19 170,04 1 020,23 79 700 0,00 

Renfort façade : Europe serrurerie 18-oct.-18 2 170,00 2 604,00 20-nov.-18 2 170,00 434,00 2 604,00 95 813 0,00 

Nouveau branchement électrique 13-déc.-18 538,33 646,00       646,00 

TOTAUX TRAVAUX 14 460,52 17 352,63  13 004,19 2 600,84 15 605,03  646,00 

 

 Demandes de subventions, rénovation école.
 

Coût du réaménagement - Phase APD -mars 2018 

 HT TVA TTC 

Achat bâtiments 268 000,00      268 000,00 

 Honoraires Architecte      207 000,00   41 400,00     248 400,00 

Honoraires divers 48 202,50   9 640,50   57 843,00 

Travaux phase APD 1 638 402,64 327 680,53 1 966 083,17 

Total 2 161 605,14 378 721,03 2 540 326,17 
 

Coût du réaménagement - Phase marchés - décembre 2018 
 HT TVA TTC 

Achat bâtiments 268 000,00      268 000,00 

Honoraires Architecte     207 000,00   41 400,00     248 400,00 

Honoraires divers   72 611,19   14 522,24   87 133,43 

Travaux phase marché 1 886 691,75 377 338,35 2 264 030,10 

Total 2 434 302,94 433 260,59 2 867 563,53 

 

Echéancier des dépenses HT 

Type 2018 et antérieur 2019 2019 actualisé 

Acquisition bâtiments 268 000,00 0,00 0,00 

Honoraires architecte et divers 145 451,50 109 751,00 120 687,50 

Travaux marché et hors marché 695 000,00 943 402,60 1 208 810,10 

Total 1 108 451,50 1 053 153,60 1 329 497,60 

 

Plan de financement 
 Dépense TTC Recette 

Travaux marchés 2 267 219,56 329 260,00  DETR 2018  
Travaux hors marché 17 352,62 398 500,00  DETR 2019  
Honoraire architecte 248 400,00 329 260,00  CD 2018  

Honoraires divers 70 966,80 398 500,00  CD 2019  
  20 000,00  Région  

500 000,00  Emprunt  
280 000,00  Autofinancement  
351 015,00 FCTVA 2018 2019 

 2 603 938,98 2 606 535,00  

 


